

Fribergavägens samfällighetsförening

Styrelsemöte 241007

Närvarande: Mattias Nordström, Johanna Engman, Ragnar Nordström, Lars Andersson, Thomas Persson (adj, vägfogde).

1. Närvaro

Vid dagens möte var vi tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Vi hade fått återbud från några men inte alla. Det är bra om alla som inte kan komma hör av sig så att vi i förväg kan veta om vi är beslutsmässiga.

2. Dikning

Vi har fått in anbud enligt utskickad förfrågan från PEAB, LM Eklund Entreprenad AB och Thomas Persson och inväntar anbud från Jörgen Björkqvist som fick förfrågan sent pga fel mailadress. Ribbingebäcks gård avstår från att lämna anbud.

Vi har även fått in ett anbud med ett alternativt genomförande från Enköpings schaktmaskiner AB. Detta bygger på att vägbanan och dikets vägslänt hyvlas med stor väghyvel med bladen ställda så att grus i diket återförs till vägen och vägens bredd och profil justeras. Upphyvlat material som inte är grus fångas upp och borttransporteras med hjälp av separat efterföljande maskin med skopa/ sorteringsverk. Metoden innebär att vi får dikning av vägslänt, kantskärning och hyvling i ett.

Vi gick igenom anbudet och beslutade att gå vidare med metod enligt Enköpings schaktmaskiner. Ev behov av kompletterande schakt handlas upp av någon av de som lämnat anbud enligt ovan. Beslut om detta tas efter 18/10 när vi träffat Enköpings schaktmaskiner på plats för att gå igenom genomförande mm.

Vi ska begära in referensprojekt från Enköpings schaktmaskiner och i kontrakt skriva in krav på besiktning och garanti.

Vi beslutade att arbetet ska beställas snarast efter genomgång 18/10 (förutsatt att inga hinder uppkommer vid mötet) och att arbetet ska genomföras våren 2025.

Kostnaden för dikning, efterföljande kompletteringsshakt, grusning och saltning kommer enligt anbud att hålla sig inom budget.

3. Nästa möte

Nästa möte 27/11 kl 19.00 hos Mattias.


/ Mattias Nordström